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—favort; Lavori-diTiquutifienzione-urbana delle vie det Centro Storico straleio “lotto C” e via Zannone di Gignese

Impresa: Ympresa IMPREDIL s.r.l. - via Beura, 62 — Villadossola (VB)
Contratte; Stipulato in data 19.05.2011 Rep.972 registrato a Verbania il 20,05.2011 al nr, 116 Serie [

Determinazione: n. 61 del 31.03.2011 relativa all'aggiudicazione dei lavori a seguito della gara d’appalto.

Importo dei lavarl a base d’asta €. 52,000,00 (di cui €, 2.996,54 per sicurczza)
A dedurre ribasso d'asta del 3,507 € 1.722,68

Importo a ragione di contratto €. 50.277,32 (di cui €. 2.996,54 per sicurezza)
Importo a mgionc‘di Perizia €. 52.000,00 (di cui €. 2.996,54 per sicurezze)

VERBALE D1 ULTIMAZIONE DEI LAVOR]

L'anno duemilaundici il giorno ventidug del mese di luglio (22.07.2011):

11 sottoscritto dott. arch. G. Carlo Zoppi nella sua qualita di Direttore dei Lavori dei lavori indicati all'oggetto

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori in data 06.04.2011,

Vista ta concessione di Proroga dei lavori rilasciata in data 27.05,2011;

Visto il Verbale di Sospensione dei Lavori in datal6.06.201 1

Visto il Verbale di Ripresa dei Lavori in data 16.07.2011;

Constatato, da una verifica in sito eseguita alla presenza dell’ Appaltatore, che i lavori oggetto del presente contratto, la
cui consistenza sard sottoposta a successiva visita di collaudo, sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati, con la
presente redige il Verbale di Ultimazione dei Lavori.

De! che si & redatto il presente verbale che, previa lettura ed accettazione, viene SOLtoSCritto come appresso.

11 Responsabile del Procedimento:
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Il Direttore Lavori: [
A
Zoppidilancaro

L' Appaltatore: n° 53

Gignese, 22.07.201 1




