

REGIONE PIEMONTE
PROVINCIA DEL VERBANO CUSIO OSSOLA
COMUNE DI GIGNESE

Lavori: Lavori di riqualificazione urbana del Centro Storico di Gignese – Lotto 5 – Piazzetta Righini –
Vicolo Maccallè – Vicolo Balilla – Piazza Marconi

Impresa: Impresa IMPREDIL s.r.l. - via Beura, 62 – Villadossola (VB)

Contratto: stipulato in data 16.03.2012 Rep. nr. 1000 registrato a Verbania il 22.03.2012 al nr. 1176 Serie III°

Determinazione: n. 12 del 02.02.2012 relativa all'aggiudicazione dei lavori a seguito della gara d'appalto.

Importo dei lavori a base d'asta € 93.500,00 (di cui € 4.235,54 per sicurezza)

A dedurre ribasso d'asta del 5,25% € 4.686,38

Importo a ragione di contratto € 88.813,62 (di cui € 4.235,54 per sicurezza)

Importo a ragione di Perizia € 93.276,83 (di cui € 4.235,54 per sicurezza)

VERBALE DI ULTIMAZIONE DEI LAVORI

L'anno duemiladodici il giorno diciannove del mese di giugno (19.06.2012):

Il sottoscritto dott. arch. G. Carlo Zoppi nella sua qualità di Direttore dei Lavori dei lavori indicati all'oggetto

Visto il Verbale di Consegna dei Lavori in data 14.03.2012;

Visto il Verbale di Sospensione dei Lavori in data 05.04.2012;

Visto il Verbale di Ripresa dei Lavori in data 16.04.2012;

Visto il disposto della Perizia tecnica di Variante che prevede ulteriori giorni 7 con decorrenza finale al 30.06.2012;

Constatato, da una verifica in sito eseguita alla presenza dell'Appaltatore, che i lavori oggetto del presente contratto, la cui consistenza sarà sottoposta a successiva visita di collaudo, sono stati regolarmente eseguiti ed ultimati, con la presente redige il Verbale di Ultimazione dei Lavori.

Del che si é redatto il presente verbale che, previa lettura ed accettazione, viene sottoscritto come appresso.

Il Responsabile del Procedimento:

Il Direttore Lavori:

L'Appaltatore:



AR (R) ORDINE DEGLI ARCHITETTI PIANIFICATORI,
PAESAGGISTI E CONSERVATORI PROVINCE
DI NOVARA E VERBANO - CUSIO - OSSOLA
ARCHITETTO
sezione A/a Zoppi Giancarlo n° 53

Gignese, 19.06.2012